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“双高双普”创建工作实施方案

为促进新城教育事业健康发展，确保义务教育均衡发展“双高双普”创建工作（以下简称“两个创建”）顺利通过评估验收，结合秦汉新城实际，特制定本方案。
一、目标任务
按照义务教育均衡发展“九项门槛”指标，改善各级各类学校办学条件，加强中小学教师队伍建设，促进辖区义务教育均衡发展，普及水平和教育教学质量进一步提高，确保适龄儿童、少年公平接受义务教育。基本普及学前三年教育，保障儿童快乐健康成长。基本普及高中阶段教育，不断满足经济社会发展对高素质劳动者和技能型人才的需求。确保原渭城区、泾阳县划转的中小学在2017年10月通过国家义务教育发展基本均衡的评估验收。2018年初通过省级“双高双普”评估验收。
二、组织领导
为保证新城“两个创建”工作顺利推进并如期完成，秦汉新城管委会决定成立秦汉新城义务教育均衡发展“双高双普” 创建工作领导小组，领导小组成员如下：
组  长：杨占文    党委书记、管委会主任
副组长：陈  辉    党委委员、管委会副主任
成  员：杜增印    管委会总规划师、教育卫体局负责人
宇文琳    党委管委会办公室副主任
薛  峰    发展改革局局长
俎茂宏    财政局局长
	夏  静    人社民政局负责人
陈香玲    宣传部副部长
徐  满    监察局局长
赵高飞    审计局局长
耿向东    公安办副主任
赵茂亭    正阳办主任
张  勇    窑店办主任
张登伟    周陵办主任
林  军    渭城办主任
领导小组下设办公室及综合实施组、经费筹措组、宣传报道组、监督检查组等4个工作小组。办公室设在新城教育卫体局，办公室主任由任柯同志担任。
（一）领导小组职责：全面负责新城“两个创建”工作的组织领导，统筹协调相关部门履行职责，研究、协调解决新城“两个创建”工作中的有关问题。
（二）办公室工作职责：主要负责领导小组的日常工作；统筹安排“两个创建”过程中的具体工作；督促、指导各有关部门工作；筹备秦汉新城“两个创建”工作动员会、工作会、汇报会和总结会，形成自查报告和工作汇报，整理档案材料；审定各有关部门的工作汇报，检查指导各镇办和有关部门、学校做好相关工作；就工作进展情况向新城义务教育均衡发展“双高双普” 创建工作领导小组提出意见和建议；做好与省教育督导团、西安市教育督导室沟通协调，做好评估验收筹备工作。
三、部门职责
管委会办公室:负责统筹协调各镇办和相关部门积极做好义务教育均衡发展“双高双普” 创建有关工作。
监察局、审计局：负责加强“两个创建”资金审计，对“两个创建”资金进行监督，对违反教育法律法规和相关政策的行为依法予以追究。
宣传部：负责加大“两个创建”工作的宣传力度，营造良好创建工作氛围。
发展改革局：负责把“两个创建”工作纳入新城国民经济和社会发展总体规划，指导相关部门编制规划，争取教育发展项目，加大教育投入。
财政局：负责筹集下拨“两个创建”的专项资金，加强资金监管，提高资金使用效益，不断改善办学条件，确保义务教育均衡发展“双高双普” 创建工作顺利开展。
人社民政局：负责深化中小学校人事管理制度改革，科学核定各中小学、幼儿园教职工编制，组织招考补充教师，加强教师队伍建设。负责做好扶贫济困工作，确保困难家庭子女上学、困难家庭学生基本生活得到保障。
教育卫体局：负责指导各镇办和学校编制教育发展规划，规范办学行为，开展教育教学管理工作，全面提高教育教学质量和办学水平。负责加强对学校卫生防疫和保健工作的指导，宣传、普及疾病预防知识，指导学校落实疾病预防措施。加强对学校食堂、学校周边小餐饮单位食品卫生安全的监督检查，确保师生饮食安全。负责加强对校园周边娱乐场所经营活动的监督管理，加强政策宣传，规范文化市场，净化校园周边环境。
公安办：负责依法维护校园周边秩序，指导学校做好校园保卫和消防安全工作，及时依法查处扰乱校园秩序、侵害师生人身安全案件，选派法制副校长，并协助学校处理校园突发事件，为学校提供安全保障。
相关镇办：负责做好辖区内义务教育段少年儿童的按时入学及控辍保学工作，以及学校周边环境整治工作，规划、督查、指导和协调辖区学校、幼儿园的“两个创建”工作。
四、实施步骤
新城义务教育均衡发展“双高双普”创建工作分三个阶段实施，具体为：
（一）启动阶段（2017年4月—6月）
1.认真学习省教育督导团有关文件精神,指导学校研读新的评估验收标准。
2.配合渭城区教育局对辖区中小学、幼儿园的创建工作进行督导检查。
3.指导学校、幼儿园对照标准，展开自查活动。
4.归纳、整理存在的问题，建立学校问题台账。
5.统计学校“两个创建”缺额情况。
（二）推动阶段(2017年7月—2017年8月)
1.召开新城“两个创建”工作推进大会，全面安排部署义务教育均衡发展“双高双普”创建工作。
2.利用暑假，加快相关学校的基础设施建设进度。
3.集中采购学校“两个创建”所需物品（电脑、图书等）。
4.对照评估验收标准，重点做好各项整改工作。针对存在问题积极整改,并把整改任务落实到人,制定详细的整改方案,提出完成整改任务的时间表,做好查漏补缺工作。
（三）迎检阶段（2017年9月）
1.新城义务教育均衡发展“双高双普” 创建领导小组对学校 “两个创建”工作整改情况进行抽查指导。
2.新城义务教育均衡发展“双高双普” 创建工作领导小组全面模拟验收。
3.接受省政府初验。
4.部署验收环节，确保通过国家验收。
五、工作要求
（一）统一思想，提高认识。各镇办和相关部门要充分认识义务教育均衡发展“双高双普” 创建工作的重要性和必要性，把“两个创建”工作列入重要议事日程，全面落实各项工作任务。
（二）密切协作，通力配合。各镇办和相关部门要按照“合理规划、分类指导、分步实施”的工作思路，以及新城管委会的统一部署，加强协作，相互配合，不断推动新城“两个创建”工作，确保新城顺利通过评估验收。
（三）落实责任，强化督导。领导小组办公室要严格按照省上的验收标准，加强对各镇办和相关部门“两个创建”工作的督导检查，确保各项工作按要求高质量完成。评估验收结束后，新城管委会将对在义务教育均衡发展“双高双普” 创建实施和迎验工作中做出突出贡献的单位和个人予以表彰奖励，对工作不积极、措施不力，造成不良后果和影响工作进程的单位和个人予以通报批评，并实行责任追究。
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